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При прийнятті стратегічних рішення необхідно враховувати впливу 
проектів один на одного, внаслідок чого вони діляться наступним чином [1, 
2]: 
- незалежні проекти – прийняття рішення щодо реалізації одного з них 
не впливає на аналогічне рішення стосовно інших; 
- залежні проекти – прийняття рішення щодо реалізації одного з них 
веде до обов’язкового прийняття пов’язаних з ним етапів життєвого циклу 
інших проектів (умовні пропозиції), або ж до відмови від інших проектів 
(взаємовиключаючі пропозиції). 
Внаслідок цього, слід зазначати ту частину проектів, окремі етапи 
життєвих циклів яких не можуть бути реалізовані в рамках однієї програми 
або ж одного періоду часу. Цю множину позначено через    jjzri tItIN  . Вона 
розділена на Z -підмножин, які вказують на впорядковану за спаданням 
інвестиційної привабливості r -их етапів життєвого циклу i -их проектів, які 
не можуть бути реалізовані потужностями господарюючих суб’єктів в 
період, який відноситься до моменту прийняття управлінського рішення 
(МПУР) jt . 
Тоді система обмежень, що включатиме дану умову, запишеться так: 
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де:   jrii tx  – прогнозований час виконання i -го проекту, що залежить 
від частки виконання  jri tx  r -го етапу i -го проекту в період, що відноситься 
до МПУР jt  потужностями господарюючого суб’єкта. 
Графічно, як приклад, це можна зобразити за допомогою рис. 1. 
  
ІV Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків  
„Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”                               24-26 жовтня 2013 р., м.Тернопіль 
 11 
Проекти,
i
Проекти,
i
2
3
2t1t
  %402 40% 80% %803 23
2t1t
  %402 40%
45%
 %353
35%
 %453 
a) b)
 
Рис. 1. Розподілення в часі проектів, які не можуть  
поєднуватись в межах одного МПУР 
Також слід зазначати ті проекти, етапи життєвих циклів яких можуть 
бути реалізовані тільки при умові реалізації певних етапів інших проектів 
програми. Тоді через    jjmri tItIM   слід подати множину, яка розділена на 
M підмножин, що вказують на впорядковану залежність реалізації частини 
r -го етапу життєвого циклу i -го проекту від реалізації частини будь-якого 
іншого етапу іншого проекту, що увійшов в цю підмножину.  
Для цієї умови обмеження виглядатиме так: 
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У вищерозглянутому прикладі на рис. 1. – це випадок а). 
Також в множинах  jzri tIN  та  jmri tIM  пропонується зазначати 
можливість початку виконання частини r -го етапу життєвого циклу i -го 
проекту в період, що відноситься до МПУР jt . Позначивши її через 
   1;0jri t , можна вказувати на можливість або не можливість початку 
реалізації частини r -го етапу життєвого циклу i -го проекту по відношенню 
до етапів інших проектів, що суперечать чи передують даному. 
Наглядний приклад застосування величини  jri t  показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Ефекти застосування величини  jri t  
В такому випадку обмеження (1)-(2) набудуть вигляду: 
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Таким чином в портфель інноваційних проектів з множини несумісних 
етапів  jzri tIN  може увійти цілий або ж частина деякого етапу інноваційного 
проекту, який може бути реалізований потужностями господарюючого 
суб’єкта. Проекти, які залежать від певних частин етапів життєвих циклів 
інших проектів, можуть увійти в портфель тільки після деякого проміжку 
часу як в портфель увійде обумовлена частина іншого інноваційного проекту. 
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Основною причиною незадовільного технічного стану машинно-
тракторного парку в підприємствах агропромислового комплексу є 
відсутність коштів на їх оновлення. Причини виникнення цього дефіциту є 
різними. Основна – диспаритет цін на нове технологічне устаткування і цін 
на сільськогосподарську продукцію. Також вважаємо за потрібне відмітити 
неефективне використання наявних земельних ресурсів. Досить часто 
підприємства займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції 
рослинництва без попереднього планування її збуту, без аналізу показників 
